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Hvorfor og hvor?
Første trinn mot Voss

Arna

Stanghelle

Bergen

Voss
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Norges største tunnelprosjekt

Fellesprosjektet

B2: 18,7 km

Ett tunnelsystem for veg og bane

● Felles rømningskonsept 
(rømning mellom veitube og 
banetube i tunnelsystemet)

● Felles tekniske løsninger 
(tekniske bygg, høyspent, 
brannsikring mm.)

● Felles prosjektering
● Felles entrepriser
● Felles massehåndtering og 

anleggstverrslag
● Felles byggherreorganisasjon

Besparelse 
4 mrd. 
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Fremdriftsplan mot anleggsstart i 2024

25.06.2022

2021 2022 2023 2024

Reguleringsplan

Bompengesak

Utslippssøknad

KS2

Anleggsstart
Investeringsbeslutning

Grunnerverv, strømtilførsel, anleggskontor,       
arkeologiske utgravinger, testing sjødeponi

Prosjektering og anskaffelser                                                         Bygging
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Arkeologiske utgravinger
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Utslippsfri anleggsplass
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Førsterådgiverkontrakt – forberedende arbeider
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Strekning 2022 - 2027 2028 - 2033 SUM

E16 Arna – Stanghelle (fellesprosjekt med bane) 4 300 (skred) 2 200 (bompenger) 7 187 13 687

Vossebanen (fellesprosjekt med veg) 2 300 (nye effektpakker) 10 394 12 694
(uten mva.)

Sum Fellesprosjektet Arna - Stanghelle 8 800 17 581 26 381
(uten mva. på bane)

NTP og finansieringsmodell



B2: 18,7 km

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Åpning 
bane
Q3 2035

Åpning veg 
Arna - Trengereid
2031

Åpning veg 
Trengereid - Helle
2034

Øst Vaksdal – Stanghelle/Helle

Midt Trengereid - Vaksdal

Vest Arna - Trengereid



Fellesprosjektet Arna-Stanghelle 

Strekning 2022 - 2027 2028 - 2033 SUM

E16 Arna – Stanghelle (fellesprosjekt med bane) 4 300 (skred) 2 200 (bompenger) 7 187 13 687

Vossebanen (fellesprosjekt med veg) 2 300 (nye effektpakker) 10 394 12 694
(uten mva.)

Sum Fellesprosjektet Arna - Stanghelle 8 800 17 581 26 381
(uten mva. på bane)

NTP og finansieringsmodell



B2: 18,7 km

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Åpning veg 
Arna – Trengereid 
og bane
Q1 2034

Åpning veg 
Trengereid - Helle
2032

Øst Vaksdal – Stanghelle/Helle

Midt Trengereid - Vaksdal

Vest Arna - Trengereid
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Samarbeidsavtale Statens vegvesen og Bane NOR
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Kontraktstrategi
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Romslo

Langhelleneset

Linnebakkane

*

Felles anleggstverrslag til sjø/veg
med felles midlertidige kaianlegg

Mulige angrepspunkt/stuffer

Ikke driving

Felles totalentreprise 
Trengereid-Vaksdal

K03
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Romslo

Langhelleneset

Linnebakkane

*

Felles anleggstverrslag til sjø/veg
med felles midlertidige kaianlegg

Mulige angrepspunkt/stuffer

Ikke driving

K05

Felles tunnelentreprise 
Vaksdal-Stanghelle/Helle

K05
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Romslo

Langhelleneset

Linnebakkane

*

Felles anleggstverrslag til sjø/veg
med felles midlertidige kaianlegg

Mulige angrepspunkt/stuffer

Ikke driving

Felles tunnelentreprise 
Arna-Trengereid
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Romslo

Langhelleneset

Linnebakkane

*

Felles anleggstverrslag til sjø/veg
med felles midlertidige kaianlegg

Mulige angrepspunkt/stuffer

Ikke driving

Felles tunnelentreprise 
Arna-TrengereidK02
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Romslo

Langhelleneset

Linnebakkane

*

Felles anleggstverrslag til sjø/veg
med felles midlertidige kaianlegg

Mulige angrepspunkt/stuffer

Ikke driving

Felles tunnelentreprise 
Arna-TrengereidK06
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Romslo

Langhelleneset

Linnebakkane

*

Felles anleggstverrslag til sjø/veg
med felles midlertidige kaianlegg

Mulige angrepspunkt/stuffer

Ikke driving

K07, K08, K09

GjennomgåendeTek
nisk
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Romslo

Langhelleneset

Linnebakkane

*

Felles anleggstverrslag til sjø/veg
med felles midlertidige kaianlegg

Mulige angrepspunkt/stuffer

Ikke driving

K05

K03

K01

K08

Forberedende arbeider
• Kaianlegg
• Adkomst- og transporttunnelene 
• Forskjæringer for hovedtunnelene
• Klargjøring av riggområder og deponiområder
• Fjellsikring
• Rivningsarbeider
• Kryssområde Gaupås
• Ny kontrollstasjon
• YM målinger

K06
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Rekruttering
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